Załącznik nr 7

HARMONOGRAM RZECZOWO-CZASOWY										
	2021									
	I kw			II kw			III kw			
Pozycja	1	2	3	4	5	6	7	8	9	ETAP
Zakup elementów instalacji wraz z montażem:										
Kotłownia - piec + niezbędne elementy										I
Wiata załadunku/rozładunku										
Sarkofagi podziemne, magazynowe										
Rozdzielnia elektryczna hali produkcyjnej z oświetleniem										
Zbiornik 20 m3 na metanol T-01a										II
Zbiornik 20 m3 na metanol T-01b										
Zbiornik 20 m3 na kwas siarkowy T-02										
Zbiornik 13 m3 na glicerynę T-04a										
Zbiornik 13 m3 na glicerynę T-04b										
Zbiornik 13 m3 na olej opałowy T-20										
Zbiornik 100 m3 na surowiec dwukomorowy T-03a i T-03b										
Zbiornik 100 m3 na surowiec dwukomorowy T-11a i T-11b										
Zbiornik 100 m3 na produkt T-07a										
Zbiornik 100 m3 na produkt T-07b										
Podest dla zbiorników										
Zbiornik PP na fazę hydrofilową 40 m3 T-13										
Oprogramowanie, wizualizacja - ekrany synoptyczne										III
Wymiennik JAD EX-02										
Wyparka WYP-01										
Zbiornik kwasoodporny 3 m3 reaktor RG-01										
Mieszadła S3 ME-04 i S2 ME-05										
Sprężarka i osprzęt SPR-01										
Pompy procesowe										
Zawory czarne ze sterowaniem i bez										
Zawory kwaśne ze sterowaniem i bez										
Rurociągi, linia ssawna, linia tłocząca										
Automatyka - pomiary poziomu, delta P, suchobieg										
Szafy automatyki										
Automatyka - przepływomierze										
Instalacja procesowa KO										
System pomiarowy załadunku/rozładunku										
System wentylacji hali produkcyjnej										
Instalacja odzysku metanolu										
Instalacja odzysku gliceryny										
Instalacja odzysku acetonu										
Wirówka W-01										
Wirówka W-02										
Prasa filtracyjna F-01										
Sonifikator SF-01										